	09.05.2017	10.05.2017	11.05.2017	12.05.2017	16.05.2017	17.05.2017	18.05.2017	19.05.2017	23.05.2017	24.05.2017
Préparation planning	À faire	10.03.2017	11.03.2017	12.03.2017	10.03.2017	17.05.2017	10.03.2017	15.05.2017	23.03.2017	24.03.2017
Préparation dossier travail	À faire									
Préparation base de données	À faire									
Développement vue application C#	Atlanc	À faire								
Développement modèles application C#		/ ruire	À faire	À faire						
Développement application web			Munc	Midire	À faire	À faire	À faire			
Documentation	À faire									
Tests	Alaire	À faire	Alanc	Alanc	Alanc					
Documentation utilisateur	-	A faire	A faire	Alaire	Alanc	Alanc	Alaire	À faire	À faire	
Finnalisation	_							Alanc	Alanc	À faire
i ililalisacion										Alanc
	_									
	_									
	+									
	_									
	_									
	_									
	_									-
	_									
	_									
										<u> </u>

	09.05.2017	10.05.2017	11.05.2017	12.05.2017	16.05.2017	17.05.2017	18.05.2017	19.05.2017	23.05.2017	24.05.2017
Préparation planning	Fait									
Préparation dossier travail	Fait									
Préparation base de données	Fait									
Développement vue application C#		À faire								
Développement modèles application C#			À faire	À faire						
Développement application web					À faire	À faire	À faire			
Documentation	Fait	À faire								
Tests		À faire								
Documentation utilisateur								À faire	À faire	
Finnalisation										À faire

	09.05.2017	10.05.2017	11.05.2017	12.05.2017	16.05.2017	17.05.2017	18.05.2017	19.05.2017	23.05.2017	24.05.2017
Préparation planning	Fait									
Préparation dossier travail	Fait									
Préparation base de données	Fait									
Développement vue application C#	Fait									
Développement modèles application C#		Fait	À faire	À faire						
Développement application web					À faire	À faire	À faire			
Documentation	Fait	Fait	À faire							
Tests		Fait	À faire							
Documentation utilisateur								À faire	À faire	
Finnalisation										À faire
									·	

	09.05.2017	10.05.2017	11.05.2017	12.05.2017	16.05.2017	17.05.2017	18.05.2017	19.05.2017	23.05.2017	24.05.2017
Préparation planning	Fait									
Préparation dossier travail	Fait									
Préparation base de données	Fait									
Développement vue application C#	Fait									
Développement modèles/logique application C#		Fait	Fait							
Résolution bugs				À faire						
Développement application web					À faire	À faire	À faire			
Documentation	Fait	Fait	Fait	À faire						
Tests		Fait	Fait	À faire	À faire	À faire	À faire			
Documentation utilisateur								À faire	À faire	
Finnalisation										À faire

	09.05.2017	10.05.2017	11.05.2017	12.05.2017	16.05.2017	17.05.2017	18.05.2017	19.05.2017	23.05.2017	24.05.2017
Préparation planning	Fait									
Préparation dossier travail	Fait									
Préparation base de données	Fait									
Développement vue application C#	Fait									
Développement modèles/logique application C#		Fait	Fait							
Résolution bugs				Fait						
Développement maquettes web					À faire					
Developpement vue web						À faire				
Developpement fonctionnement web							À faire			
Documentation	Fait	Fait	Fait	Fait	À faire					
Tests		Fait	Fait	Fait		À faire	À faire			
Documentation utilisateur								À faire	À faire	
Finnalisation										À faire

	09.05.2017	10.05.2017	11.05.2017	12.05.2017	16.05.2017	17.05.2017	18.05.2017	19.05.2017	23.05.2017	24.05.2017
Préparation planning	Fait									
Préparation dossier travail	Fait									
Préparation base de données	Fait									
Développement vue application C#	Fait									
Développement modèles/logique application C#		Fait	Fait							
Résolution bugs				Fait						
Développement maquettes web					Fait					
Developpement vue web						À faire				
Developpement fonctionnement web							À faire			
Documentation	Fait	Fait	Fait	Fait	Fait	À faire				
Tests		Fait	Fait	Fait		À faire	À faire			
Documentation utilisateur								À faire	À faire	
Finnalisation										À faire

	09.05.2017	10.05.2017	11.05.2017	12.05.2017	16.05.2017	17.05.2017	18.05.2017	19.05.2017	23.05.2017	24.05.2017
Préparation planning	Fait									
Préparation dossier travail	Fait									
Préparation base de données	Fait									
Développement vue application C#	Fait									
Développement modèles/logique application C#		Fait	Fait							
Résolution bugs				Fait						
Développement maquettes web					Fait					
Developpement vue web						Fait				
Developpement fonctionnement web							À faire			
Documentation	Fait	Fait	Fait	Fait	Fait	Fait	À faire	À faire	À faire	À faire
Tests		Fait	Fait	Fait			À faire			
Documentation utilisateur								À faire	À faire	
Finnalisation										À faire

	09.05.2017	10.05.2017	11.05.2017	12.05.2017	16.05.2017	17.05.2017	18.05.2017	19.05.2017	23.05.2017	24.05.2017
Préparation planning	Fait									
Préparation dossier travail	Fait									
Préparation base de données	Fait									
Développement vue application C#	Fait									
Développement modèles/logique application C#		Fait	Fait							
Résolution bugs				Fait						
Développement maquettes web					Fait					
Developpement vue web						Fait				
Developpement fonctionnement web							Fait			
Documentation	Fait	À faire	À faire	À faire						
Tests		Fait	Fait	Fait			Fait			
Documentation utilisateur								À faire	À faire	
Finnalisation										À faire
			l	I	I			I		l

	09.05.2017	10.05.2017	11.05.2017	12.05.2017	16.05.2017	17.05.2017	18.05.2017	19.05.2017	23.05.2017	24.05.2017
Préparation planning	Fait									
Préparation dossier travail	Fait									
Préparation base de données	Fait									
Développement vue application C#	Fait									
Développement modèles/logique application C#		Fait	Fait							
Résolution bugs				Fait						
Développement maquettes web					Fait					
Developpement vue web						Fait				
Developpement fonctionnement web							Fait			
Documentation	Fait	À faire	À faire							
Tests		Fait	Fait	Fait				Fait		
Documentation utilisateur								Fait	À faire	
Finnalisation										À faire

	09.05.2017	10.05.2017	11.05.2017	12.05.2017	16.05.2017	17.05.2017	18.05.2017	19.05.2017	23.05.2017	24.05.2017
Préparation planning	Fait									
Préparation dossier travail	Fait									
Préparation base de données	Fait									
Développement vue application C#	Fait									
Développement modèles/logique application C#		Fait	Fait							
Résolution bugs				Fait						
Développement maquettes web					Fait					
Developpement vue web						Fait				
Developpement fonctionnement web							Fait			
Documentation	Fait	À faire								
Tests		Fait	Fait	Fait				Fait		
Documentation utilisateur								Fait	Fait	
Finnalisation										À faire

	09.05.2017	10.05.2017	11.05.2017	12.05.2017	16.05.2017	17.05.2017	18.05.2017	19.05.2017	23.05.2017	24.05.2017
Préparation planning	Fait									
Préparation dossier travail	Fait									
Préparation base de données	Fait									
Développement vue application C#	Fait									
Développement modèles/logique application C#		Fait	Fait							
Résolution bugs				Fait						
Développement maquettes web					Fait					
Developpement vue web						Fait				
Developpement fonctionnement web							Fait			
Documentation	Fait									
Tests		Fait	Fait	Fait				Fait		
Documentation utilisateur								Fait	Fait	
Finnalisation										Fait
							·			